

CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DSG N° 02683/2018 del 09/10/2018

N° DetSet 00506/2018 del 09/10/2018

Dirigente: SANTE LOMURNO

OGGETTO: FSC - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL CINEMA COMUNALE - APPROVAZIONE PERIZIA PER IMPREVISTI E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA HERACLEA STRADE SRL.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente SANTE LOMURNO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02683/2018, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Su relazione del RUP arch. Giuseppe Gandi

PREMESSO :

Che con determinazione dirigenziale n.260 del 20.5.016 - D.S.G. n.1288/2016 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'arch. Nicola Antezza, relativo all'intervento di adeguamento del CINEMA COMUNALE dell'importo complessivo € 850.000,00 di cui € 550.000,00 a base d'asta (€ 308.549,92 per lavori, € 230.100,00 per forniture ed € 11.350,08 per oneri della sicurezza) ed € 250.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, che presenta il seguente quadro economico:

Che l'opera è finanziata con il Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013, giusto accordo di programma stipulato tra la Regione Basilicata ed il Comune di Matera in data 7.11.2013;

Che con determinazione dirigenziale n.380 del 27.7.2016 – D.S.G. n.1868/2016, i precitati lavori sono stati affidati alla ditta HERACLEA STRADE Srl verso corrispettivo di € 390.791,25 (di cui € 379.441,17 per lavori, al netto del ribasso offerto ed accettato del 29,557% ed € 11.350,08 di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre iva come per legge, successivamente formalizzati con contratto Rep. n.2483 del 19.01.2017, registrato a Matera il 19.01.2017 al n.198;

Che con determinazione dirigenziale n.245 del 22.5.2018 – D.S.G. n.1424 del 22.5.2018 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi dell'art.149 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e smi, da cui è scaturito un nuovo importo contrattuale pari ad € 467.025,18;

Che con determinazione dirigenziale n.501 del 4.10.2018 – D.S.G. n.2675/2018, ai sensi dall'art.149 comma 1 del D.L.vo n.50/2016 e smi si approvava la perizia di assestamento relativa ai lavori su indicati che presenta il seguente quadro economico:

Voci	Importi €
A – LAVORI	
1) Lavori a misura	€ 334.513,14
2) Forniture	€ 121.161,96
3) Lavori in economia	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 455.675,10
4) Oneri della sicurezza e quota lavori in economia, non soggetti a ribasso d'asta	€ 11.350,08
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€ 467.025,18
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE	

APPALTANTE PER: Voci	Importi €
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (Nota 7) e lavori in amministrazione diretta	€ 50.100,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti (nota 7) e lavori di messa in sicurezza impianti tecnologici	€ 41.000,00
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 1)	€ 0,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 2)	€ 0,00
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 1.000,00
8) Spese di cui all'articolo 217 del DLGS 50/2016	€ 0,00
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (Nota 8), di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010.	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compresa INARCASSA.	€ 64.000,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 11.000,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (9a e 9b)	€ 0,00

Voci	Importi €
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 75.000,00
10) I.V.A. sui lavori 10% e sulle forniture 22%	€ 70.351,95
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 14.080,00
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 3,87
Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12)	€ 251.535,82
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera	€ 2.204,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 720.765,00
D – ECONOMIE	€ 79.235,00
TOTALE COMPLESSIVO	800.000,00

Che a seguito di ispezione durante l’esecuzione dei lavori si è constatato che per mettere in sicurezza gli accessi e le vie di fuga della galleria e della platea era necessario sostituire sia la segnaletica di sicurezza che le vecchie lampade di emergenza oltre alla sostituzione dei cavi e delle cassette non più riutilizzabili in quanto ammalorate;

Che per rendere utilizzabile il cinema occorre adeguare la segnaletica anche per l’accesso ai posti a sedere della galleria e della platea, oltre alla sostituzione dell’unità monoblocco dell’aria condizionata all’ingresso che a seguito di prove dell’impianto eseguite nel corso dei lavori è risultata non funzionante e non riparabile;

Che per le motivazione su espone è necessario provvedere all’adeguamento degli impianti elettrici poiché a seguito di ispezione è risultato indispensabili metterli a norma e che la mancata esecuzione dei suindicati lavori non permette il regolare utilizzo della struttura;

Che a tal scopo, il Direttore dei Lavori ha predisposto apposita perizia, che consta della relazione e del computo metrico, il cui importo ammonta ad € 18.300,00 oltre iva;

Che trattandosi di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00 e considerata l’urgenza e la ristrettezza dei tempi, al fine di rendere la struttura fruibile nel più breve tempo possibile, si è ritenuto procedere all’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.L.gs n.50/2016 e ssmmii e dell’art.11 del Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, alla medesima ditta appaltatrice dei lavori principali, al netto del ribasso del 29,775% offerto in sede di gara;

Che la ditta Heraclea Strade Srl, opportunamente interpellata, si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di cui alla suddetta perizia, con l'applicazione del ribasso del 29,775% le cui risultanze di seguito vengono riportate:

A) Lavori a misura	€ 18.298,62
A dedurre il ribasso d'asta del 29,775%	<u>€ 5.448,41</u>
Totale lavori	€ 12.850,21

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

I.V.A. 10%	<u>€ 1.285,02</u>
Totale perizia	€ 14.135,23

Atteso che i lavori in parola trovano copertura finanziaria sul cap.2501 1/2 del corrente bilancio di cui all'impegno assunto con determinazione n.260/2016, fra le somme a disposizione dell'Amm.ne alla voce B3) Imprevisti;

Tutto ciò premesso, lo scrivente Rup propone al Sig. Dirigente l'adozione del relativo provvedimento e dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

IL RUP

Arch. Giuseppe Gandi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OO.PP.

Lette le premesse innanzi riportate;

Visto l'art.107 e 109 del TUEL approvato col D.Lgs 18/8/2000 n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art.17 del D.Lgs n.165/01;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

- la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvato;

- di approvare la perizia predisposta dal Direttore dei Lavori relativa all'esecuzione dei lavori imprevidi nell'ambito dell'intervento di adeguamento del Cinema Comunale, ammontante ad € 18.300,00;

- di approvare la relazione del RUP arch. Giuseppe Gandi, con cui si propone di procedere mediante affidamento dei lavori, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.L.gs n.50/2016 e ssmmii e dell'art.11 del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, alla medesima ditta appaltatrice dei lavori principali, al netto del ribasso del 29,775% sull'importo dei lavori a misura di cui alla perizia riportata in premessa;

- di affidare l'esecuzione dei lavori imprevidi sopra descritti alla ditta Heraclea Strade Srl, verso corrispettivo di € 12.850,21, al netto del ribasso del 29,775% oltre iva, considerata l'urgenza e la ristrettezza dei tempi, al fine di rendere la struttura fruibile nel più breve tempo possibile, ricorrendo i presupposti di cui all'art.36 comma 2 lettera a) del D.L.gs n.50/2016 e ssmmii e dell'art.11 del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

- di provvedere a formalizzare l'affidamento in parola mediante sottoscrizione della presente determinazione da parte della ditta per accettazione;

- dare atto che i lavori in parola trovano copertura finanziaria sul cap.25011/2 del corrente bilancio di cui all'impegno assunto con determinazione n.260/2016, fra le somme a disposizione dell'Amm.ne alla voce B3) Imprevisti;

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE

Ing. Sante LOMURNO

Ref.Amm.vo

Vitalba Ambrosecchia

Det approvazione lavori imprevisti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.