

CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DSG N° 01815/2018 del 27/06/2018

N° DetSet 00309/2018 del 27/06/2018

Dirigente: FELICE VICECONTE

OGGETTO: INTERVENTI FSC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CAMPO SCUOLA - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente FELICE VICECONTE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01815/2018, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Relazione il RUP Geom. Antonio VAMMACIGNO;

Premesso che con determinazione dirigenziale n.140 del 24/03/2016 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Saverio CATENA relativo ai lavori di RIQUALIFICAZIONE PALESTRA E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CAMPO SCUOLA dell'importo di complessivi € 400.000,00 di cui € 314.973,84 per lavori a base d'asta (€ 311.473,84 per lavori a misura ed € 3.500,00 per oneri della sicurezza) ed €. 85.026,16 per somme a disposizione dell'Amm.ne;

Che, con la stessa determina dirigenziale è stata indetta gara all'appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.122,comma 7 del D.L.vo. n° 163/2006 e ss. mm. ed ii., come da ultimo modificato all'art.4 comma 2 lett I) della legge 106 del 12/7/2011;

Che con contratto n.2473 di rep. del 24/11/2016, registrato a Matera il 28/11/2016 al n.3889, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta RUGGIERI COSTRUZIONI Srl, verso corrispettivo di € 213.972,22 (€ 210.472,22 per lavori, al netto del ribasso del 32,427%, ed € 3.500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA);

Che, l'opera è finanziata con le risorse di cui al Fondo di Sviluppo e della Coesione 2007/2013;

Che la Direzione e contabilità dei Lavori è curata dall'Ing. Catena Saverio;

Che con determinazione dirigenziale D.S.G. n.361 del 15/02/2018 è stata approvata perizia di variante ex art.132 comma 3 del D.lgs. n.163/2006, cui l'appalto soggiace, formalizzata con contratto Rep. n.2589 del 20/03/2018, il cui importo contrattuale è pari ad € 10.630,90 e di cui si riporta il relativo quadro economico:

Atteso che in corso di esecuzione dell'intervento la direzione lavori ha presentato apposita perizia le cui opere ammontano ad € 39.920,62, finalizzata all'esecuzione di lavori in economia necessari per rendere l'opera completa e funzionale;

Constatato che, nella fattispecie, ricorrendo i termini previsti dall'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 lo scrivente RUP ritiene opportuno e conveniente affidare i suddetti lavori alla ditta RUGGIERI COSTRUZIONI SRL già appaltatrice dei lavori principali con applicazione del medesimo ribasso offerto in sede di gara pari 32,427%;

Vista la perizia relativa ai lavori in economia deposita in data 02/03/2018 le cui opere ammontano ad € 39.920,62 che a seguito dell'applicazione del ribasso del 32,427% vengono ricondotte ad € 26.975,56 che riporta il seguente quadro economico:

Ritenuto che al finanziamento di detti lavori si debba provvedere utilizzando i fondi previsti alla voce B1) del quadro economico approvato con la determinazione dirigenziale D.S.G. n.361 del 15/02/2018, innanzi citata già prenotate con determinazione dirigenziale n.140 del 24/03/2016;

Ritenuto, pertanto doversi procedere all'affidamento dei suddetti lavori in economia alla ditta RUGGIERI COSTRUZIONI srl, agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale, lo scrivente RUP propone al sig. Dirigente l'assunzione del presente provvedimento e dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

IL RUP

Geom. Antonio VAMMACIGNO

IL DIRIGENTE

VISTA la disposizione sindacale n.353/Pers. del 12/06/2018 con cui al sottoscritto Ing. Felice Viceconte – è stato conferito l'incarico di Dirigente pro-tempore del Settore Opere Pubbliche;

La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;

Lette le premesse innanzi riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

Vista la relazione del RUP Geom. Antonio Vammacigno, il quale nel confermare la necessità di eseguire i suddetti lavori propone l'affidamento degli stessi alla ditta RUGGIERI COSTRUZIONI

agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale mediante applicazione del ribasso del 32,427% già offerto per i lavori principali;

Valutata l'opportunità di procedere all'affidamento dei lavori in economia alla ditta RUGGIERI COSTRUZIONI srl, agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale;

Ritenuta sussistente la fattispecie di cui all'art.11 del regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con delibera di C.C. n° 77/08;

Visto l'art.107, comma 2 del D.L.vo 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art.17 del D.Lgs. n.165/01;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Comunicato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 22/04/2016 e successiva precisazione del 03/05/2016, concernenti indicazioni sul regime transitorio del nuovo Codice degli Appalti;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente determinato.

- Di approvare la perizia dei lavori in economia redatta dalla Direzione Lavori, relativa ai lavori di "Riqualificazione palestra e completamento impianto sportivo campo scuola" dell'importo complessivo di € 29.673,12 di cui € 26.975,56 per lavori, al netto del ribasso applicato del 32,427% ed € 2.697,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Di affidare, agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale, alla ditta RUGGIERI COSTRUZIONI srl, i suddetti lavori in economia da eseguirsi verso corrispettivo di €. € **26.975,56** al netto del ribasso del 32,427 già offerto per i lavori principali, oltre iva al 10%;
- di dare atto che nella fattispecie ricorrono i termini previsti dall'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 ultimo periodo del D.L.vo n° 163/2006 e dell'art.11 del Regolamento comunale, giusta relazione redatta dal Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Geom. Antonio Vammacigno;
- di dare atto che al pagamento delle spettanze si provvederà con l'utilizzo delle somme indicate nel quadro economico della perizia di variante approvata con determinazione

dirigenziale D.S.G. n.361 del 15/02/2018, già prenotate con determinazione dirigenziale n.140 del 24/03/2016;

- di stabilire che il presente affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione della presente determinazione;

- Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE

Ing. Felice VICECONTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.