



CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DSG N° 00883/2018 del 28/03/2018

N° DetSet 00167/2018 del 26/03/2018

Dirigente: SANTE LOMURNO

OGGETTO: ULTERIORI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PIEDISTALLO IN PIETRA CON SOVRASTANTE BUSTO IN BRONZO RAFFIGURANTE IL POETA GIOVANNI PASCOLI, DA POSIZIONARSI ALL'INTERNO DELL'AREA A VERDE ANTISTANTE AL PALAZZO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, TRA VIA E. DUNI E VIA RIDOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA "EDILIZIA FRATELLI SACCO SRL".

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente SANTE LOMURNO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00883/2018, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Relazione il RUP Geom. Federico Lorusso:

Premesso che:

Con Determinazione Dirigenziale n. 746 del 13.12.2017 (DSG 03366/2017 del 15/12/2017) è stata approvata la perizia per la realizzazione del piedistallo in pietra con sovrastante busto in bronzo raffigurante il poeta Pascoli, da posizionarsi all'interno dell'area a verde antistante il palazzo dell'Amministrazione Provinciale, tra via E. Duni e via D. Ridola;

Con il precitato atto si stabiliva di procedere all'affidamento diretto dei lavori principali ricorrendo, nella fattispecie, i termini di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 11 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con delibera di C.C. n. 77 del 30.07.2008;

i lavori principali sono stati, quindi, affidati all'impresa "EDILIZIA FRATELLI SACCO s.r.l." con sede legale in Matera alla via Chiancalata 48, per un importo di €. 18.797,33 al netto del ribasso del 30,00%, oltre IVA come per legge, per un costo complessivo di €. 24.914,09, ripartito secondo il quadro economico di seguito riportato:

A1) LAVORI		€ 22.092,62
A2) ONERI PER LA SICUREZZA		€ 3.332,50
TOTALE LAVORI	€ 25.425,12	
A dedurre ribasso del 30,00% su A1)		€ 6.627,79
RESTANO NETTI	€ 18.797,33	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
b1) IVA 22%	€ 4.135,41	
b2) Imprevisti e spese generali	€ 1.981,35	
In uno a disposizione	€ 6.116,76	€ 6.116,76
TOTALE PERIZIA		€ 24.914,09

Durante il corso dei lavori è sorta la necessità di eseguire gli interventi, non quantificabili a misura e non prevedibili in fase di redazione della perizia, di seguito descritti:

- delocalizzazione colonnina SISAS, intervento richiesto dal funzionario della soprintendenza in fase di sopralluogo effettuato prima dell'inizio dei lavori;
- sistemazione tubazione esistente di scarico delle acque bianche, rinvenuto schiacciato e occluso da radici;
- ripristino cordonatura esistente in cls perimetrale all'area a verde;
- ripristino e messa in funzione dell'impianto di irrigazione esistente, ivi compresa la fornitura e posa in opera di centraline automatiche per la gestione dell'impianto;

Atteso che ai lavori in economia pari ad € 3.581,97 va detratto il ribasso del 30,00% sull'utile d'impresa
DSG N° 00883/2018 del 28/03/2018

e spese generali, risultando, quindi, una spesa netta di €. 3.356,86, oltre IVA come per legge;

Atteso che la collocazione del piedistallo si inserisce in un'area a verde che necessita di sistemazione radicale, in quanto risulta non mantenuta da diverso tempo;

Considerato che l'inaugurazione del busto avrà una certa rilevanza mediatica, in quanto a tale evento parteciperanno le autorità locali oltre che il Sindaco di San Mauro Pascoli, città natale di Giovanni Pascoli, si è ritenuto di prevedere la sistemazione di detta area, che ha una superficie pari a mq 150, con la fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla, previa preparazione del terreno vegetale, per un costo pari a €. 2.253,00, a cui va detratto il ribasso del 30,00% risultando una spesa netta di €. 1.577,10, oltre IVA come per legge;

Per detti interventi l'ufficio tecnico ha redatto una perizia di ulteriori lavori, composta dagli elaborati sotto elencati e che prevede il seguente quadro economico:

- Relazione Generale;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco Prezzi unitari;

QUADRO ECONOMICO		
	Voci	Importi €
A.1)	Lavori a misura	€ 2.253,00
a.2)	Lavori in economia	€ 3.581,97
	TOTALE LAVORI	€ 5.834,97
b.1)	Iva (22%)	€ 1.283,69
	Totale	€
	Perizia	7.118,66

Per tutto quanto innanzi esposto, la somma complessiva, al netto del ribasso precitato del 30%, per eseguire gli ulteriori lavori in parola ammonta a €. 6.019,43, così come si evince dal quadro economico rimodulato di seguito riportato:

A1) LAVORI A MISURA al netto del ribasso del 30,00%	€ 1.577,10
A2) LAVORI IN ECONOMIA al netto del ribasso del 30,00%	€ 3.356,86
TOTALE LAVORI	€ 4.933,96
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
b1) IVA 22%	€ 1.085,47
TOTALE PERIZIA	€ 6.019,43

Considerato che gli ulteriori lavori di cui trattasi sono strettamente correlati ai lavori principali;

Considerato che l'importo del presente affidamento è inferiore ad € 40.000,00, al fine di ottimizzare anche i tempi d'intervento e in applicazione del disposto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 50/2016 e dell'art. 11 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con delibera di C.C. n. 77 del 30/07/2008, il sottoscritto RUP, acquisita, per le vie brevi, la disponibilità del Geom. Francesco Paolo SACCO legale rappresentante della ditta EDILIZIA FRATELLI SACCO srl con sede alla Via Chiancalata, 48 – 75100 MATERA – P.IVA 01099810770, già esecutore dei lavori principali, propone l'affidamento diretto degli ulteriori lavori in parola alla stessa impresa "EDILIZIA FRATELLI SACCO" srl, con sede legale in Matera, alla via Chiancalata 48, P.IVA 01099810770, iscritta nell'elenco sempre aperto delle ditte di quest'Amministrazione, al netto del ribasso del 30% e per l'importo complessivo di €. 6.019,43, di cui € 4.933,96 per lavori ed € 1.085,47 per IVA al 22%;

Atteso che alla Direzione dei Lavori provvede l'Ufficio Tecnico OO.PP.;

Atteso che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione della presente determinazione dirigenziale;

Dato atto che il procedimento di verifica del possesso dei requisiti autodichiarati in sede di accettazione dell'incarico principale si è chiuso accertando la regolarità della posizione dell'affidatario;

Dato atto che, i documenti di cui alla verifica anzi detta sono in possesso di questa stazione appaltante ed in corso di validità, ad eccezione del Durc che allo stato attuale non risulta essere più in corso di validità;

Acquisito, pertanto, il nuovo Durc on line in corso di validità, Prot. INAIL_10809076 del 06/03/2018, da cui risulta che l'affidatario risulta in posizione regolare in merito al versamento dei contributi;

Ritenuto, altresì, che al pagamento delle relative spettanze si provvederà con successivo atto, previa presentazione di contabilità a liste e fattura ed a misura;

Ritenuto che alla spesa complessiva, pari ad € 6.019,43 si può fronte per €. 1.981,35 dalle somme a disposizione della perizia dei lavori principali presenti al punto b2 (imprevisti e spese generali) del piano economico sul cap. 21015/24 del bilancio comunale e per €. 4.038,08 con le economie di progetto accertate con Determinazione Dirigenziale n. 600 del 13.10.2017 di cui al Cap. 21081 del Bilancio comunale 2018;

Che per la natura del servizio e l'importo dei lavori si esime l'impresa dalla presentazione delle polizze fideiussorie di garanzia;

Tutto ciò premesso si propone al sig. Dirigente l'adozione del provvedimento di approvazione della perizia di ulteriori lavori ed affidamento degli stessi.

Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis, della legge 241/90, in relazione al citato procedimento e della Misura M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza;

IL RUP

F.to Geom. Federico Lorusso

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- **Lette le premesse innanzi riportate;**
- **Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;**
- **Visto** l'art. 107 del D.L.vo n. 267/2000;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Visto** l'art. 17 del D.Lgs. n. 165/01
- **Visto** il Regolamento di Contabilità;
- **Visto** il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;

Di approvare la perizia redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale per gli ulteriori lavori di "Realizzazione del piedistallo in pietra con sovrastante busto in bronzo raffigurante il poeta Giovanni Pascoli, da posizionarsi all'interno dell'area a verde antistante al Palazzo dell'Amministrazione Provinciale, tra via E. Duni e via Ridola" che consta degli elaborati descritti in premessa e presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
	Voci	Importi €
A.1)	Lavori a misura	€ 2.253,00
a.2)	Lavori in economia	€ 3.581,97
TOTALE LAVORI		€ 5.834,97
b.1)	Iva (22%)	€ 1.283,69
	Totale	€
	Perizia	7.118,66

Di concordare con il RUP sull'opportunità di procedere all'affidamento diretto dei lavori alla medesima impresa affidataria dei lavori principali, in quanto gli ulteriori lavori da affidare con il presente atto sono strettamente correlati ai lavori principali e da eseguirsi in tempi stretti;

Di prendere atto che l'importo degli ulteriori lavori in parola è inferiore ad €. 40.000,00 e, pertanto, ricorrono i termini di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. L.vo 50/2016 e dell'art. 11 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con delibera di C.C. n. 77 del 30/07/2008;

Di affidare, pertanto, all'impresa "EDILIZIA FRATELLI SACCO SRL" con sede legale in Matera, alla via Chiancalata 48, P.IVA 01099810770, iscritta nell'elenco sempre aperto delle ditte di quest'Amministrazione, per l'importo di € 4.933,96, oltre Iva come per legge, secondo il quadro economico rimodulato di seguito riportato:

A1) LAVORI A MISURA al netto del ribasso del 30,00% € 1.577,10

A2) LAVORI IN ECONOMIA al netto del ribasso del 30,00% € 3.356,86

TOTALE LAVORI € 4.933,96

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

ZIONE DELL'AMM.NE

b1) IVA 22% € 1.085,47

TOTALE PERIZIA € 6.019,43

Di prenotare la spesa complessiva di € 6.019,43 per € 1.981,35 sul cap. 21015/24 del bilancio comunale e per € 4.038,08 sul cap. 21081 del bilancio comunale, come articolato dal RUP in premessa;

Di stabilire che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione del presente atto, con le modalità appresso descritte ed in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con delibera di C.C. n. 77 del 30/07/2008;

1) Oggetto dell'affidamento: "Ulteriori lavori di Realizzazione del piedistallo in pietra con sovrastante busto in bronzo raffigurante il poeta Giovanni Pascoli, da posizionarsi all'interno dell'area a verde antistante al Palazzo dell'Amministrazione Provinciale, tra via E. Duni e via Ridola";

2) Corrispettivo: € 4.933,96, oltre Iva come per legge, al netto del ribasso del 30%;

3) Tempi di esecuzione: 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;

4) Pagamento: il pagamento avverrà in un'unica soluzione al termine dei lavori, previa redazione di contabilità delle lavorazioni e presentazione di fattura;

5) Penali: il ritardo nell'esecuzione dei lavori affidati comporta una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, oltre il termine stabilito per l'ultimazione degli stessi.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis, della legge 241/90, in relazione al citato procedimento e della Misura M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

F.to Ing. Sante Lomurno

Ref. Amm.vo

Dott. Francesco Messina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00167/2018 del 26/03/2018, avente oggetto: ULTERIORI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PIEDISTALLO IN PIETRA CON SOVRASTANTE BUSTO IN BRONZO RAFFIGURANTE IL POETA GIOVANNI PASCOLI, DA POSIZIONARSI ALL'INTERNO DELL'AREA A VERDE ANTISTANTE AL PALAZZO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, TRA VIA E. DUNI E VIA RIDOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA "EDILIZIA FRATELLI SACCO SRL".

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
	ULTERIORI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PIEDISTALLO IN PIETRA CON BUSTO DI GIOVANNI PASCOLI	€ 1.981,35					21 01 5	24					
	ULTERIORI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PIEDISTALLO IN PIETRA CON BUSTO DI GIOVANNI PASCOLI	€ 4.038,08					21 08 1						
Totale prenotazione spesa:		€ 6.019,43											

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.