



CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DSG N° 03247/2017 del 11/12/2017

N° DetSet 00730/2017 del 07/12/2017

Dirigente: SANTE LOMURNO

**OGGETTO: Lavori di sistemazione dei lucernari disgregati di piazza San Francesco-
Affidamento lavori**

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente SANTE LOMURNO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 03247/2017, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

PROPOSTA TECNICA

Premesso

Con determinazione dirigenziale di Settore n°675 del 20/11/2017 (D.S.G. 2976 del 22/11/2017) furono affidati, alla ditta Venezia Costruzioni S.r.l, già appaltatrice dei lavori di Completamento e Rifunionalizzazione dell'Auditorium e degli Ipogei di piazza San Francesco, l'esecuzione di ulteriori interventi urgenti al fine di rendere disponibile l'intera area in occasione della festa patronale, giusta ordine di servizio redatto in data 18/05/2017, consistenti in messa in sicurezza del Sagrato della Piazza in parola e di riattamento delle reti idrica / fognaria e dell'impianto di pubblica illuminazione;

-A seguito della segnalazione effettuata dalla ditta Venezia Costruzioni S.r.l, la Direzione dei lavori, ing. Emanuele Lamacchia Acito, ha effettuato apposito sopralluogo constatando quanto segue:

“alcuni lucernari della piazza suindicata, versano in uno stato di estremo degrado in quanto presentano dei sensibili avvallamenti ed il disfacimento delle lastre di cristallo;

Sebbene siano stati inferiormente puntellati, già prima della festa patronale, si ritiene indispensabile, nelle more del loro integrale rifacimento, procedere ad eseguire un ulteriore intervento che limiti i pericoli per il transito pedonale;

A tal fine si propone la rimozione delle lastre di cristallo in disfacimento e la realizzazione di solette in c.a.(ancorate nella struttura del solaio della piazza) che consentano il ripristino di accettabili condizioni di sicurezza);

A tal proposito questa direzione dei lavori ha quantificato l'importo dei lavori da eseguire in €.5.009,40, oltre iva come meglio dettagliato nella relazione agli atti d'Ufficio;

A tale importo si dovrà applicare il ribasso del 50% sull'utile d'impresa ed alle spese generali, per cui l'importo netto è pari ad €.4.475,00 oltre iva al 10% per €.447,50;

Atteso che, nella fattispecie ricorrono i termini previsti dall'art.36, comma 2 lett.a) del D.L.vo n°50/2016 e dell'art.11 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;”

Pertanto questo Rup condividendo le motivazioni addotte dalla Direzione dei lavori, propone al sig. Dirigente l'adozione del provvedimento di approvazione dell'affidamento degli ulteriori lavori in favore della ditta Venezia Costruzioni S.r.l e nel contempo dichiara la insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6-bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della misura M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza

F.to IL RUP

Arch.Nunzio Paolicelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Lette le premesse innanzi riportate

- Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima
- Visto l'art.107 e 109 del T.U.E.L approvato con il D.L.vo 18/08/2000 n° 267;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto l'art.17 del D.L.vo n° 165/01;
- Visto il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente determinato

- di prenotare la spesa di €.4.922,50 sul Cap.n° 21091/3;
- di affidare, alla ditta Venezia Costruzioni S.r.l, già appaltatrice dei lavori di Completamento e Rifunionalizzazione dell'Auditorium e degli Ipogei di piazza San Francesco, l'esecuzione di ulteriori interventi urgenti di rimozione delle lastre di cristallo in disfacimento dei lucernari e la realizzazione di solette in c.a.(ancorate nella struttura del solaio della piazza) che consentano il ripristino di accettabili condizioni di sicurezza);
- dare atto che nella fattispecie ricorrono i termini previsti dall'art.36, comma 2 lett.a) del D.L.vo n° 50/2016 e dell'art.11 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;
- Di provvedere al pagamento delle spettanze in favore della ditta in parola per un importo di €.4.475,00 oltre iva al 10% per €.447,50 con separato atto previa presentazione di fattura e contabilità delle lavorazioni;

Il sottoscritto Dirigente dichiara la insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6-bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della misura M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Sante Lomurno

Ref.amm.vo sig.ra Contini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00730/2017 del 07/12/2017, avente oggetto: Lavori di sistemazione dei lucernari disgregati di piazza San Francesco-Affidamento lavori

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
VENEZIA COSTRUZIONI SRL	AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI	€ 4.922,50					21 09 1	3			43 5	20 17	
Totale prenotazione spesa:		€ 4.922,50											

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.