



CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DSG N° 00582/2019 del 18/02/2019

N° DetSet 00107/2019 del 18/02/2019

Dirigente: SANTE LOMURNO

OGGETTO: Variante alla viabilità interna al piano lottizzazione "acquarium" -via R.Leoncavallo -intervento di completamento- realizzazione del verde pubblico

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente SANTE LOMURNO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00582/2019, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

PROPOSTA TECNICA

Premesso che,

Con determinazione dirigenziale di Settore n. 769 del 28/12/2017, (D.S.G. n° 3494 del 29/12/2017), è stato approvato il progetto esecutivo, validato in data 01/12/2016, relativo ai lavori di “ VARIANTE ALLA VIABILITA’ INTERNA AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE “ACQUARIUM” VIA R. LEONCAVALLO – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO ” dell’importo di complessivi € . 200.000,00,così come appreso descritto:

A 1)Lavori		€. 177.000,00
a2)Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza		€. 1.500,00
	Importo totale	€.178.500,00
B)Somme a disposizione dell’ Amministrazione		
B1)iva al 10%	€. 17.850,00	
B2)incentivo art.113 D.L.vo n° 50/2016	€. 3.650,00	
In uno a disposizione	€. 21.500,00	€. 21.500,00
Totale perizia		€. 200.000,00

Che, con Contratto n° 2649 del 20/09/2018, registrato a Matera il 20/09/2018 al n° 3061 , i suddetti lavori sono stati appaltati alla ditta Valbasento Lavori S.r.l di Calciano verso corrispettivo di €. 120.091,77(oneri della sicurezza compresi pari ad €.1.500,00) al netto del ribasso del 32,999%;

Che alla direzione lavori attende l’Ufficio Tecnico Comunale;

A seguito dell’applicazione del ribasso d’asta il quadro economico risulta così rimodulato:

A 1)Lavori		€. 118.591,77
a2)Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza		€. 1.500,00
	Importo totale	€. 120.091,77
B)Somme a disposizione dell’ Amministrazione		
B1)iva al 10%	€. 12.009,18	
B2)incentivo art.113 D.L.vo n° 50/2016	€. 3.650,00	
B3)Economie d’asta per ulteriori lavori	€. 64.249,05	
In uno a disposizione	€. 79.908,23	€. 79.908,23
Totale perizia		€. 200.000,00

Con determinazione dirigenziale di Settore n°73 del 11/02/2019 (D.S.G.n° 384/2019) è stata approvata la perizia di variante in corso d’opera, redatta ai sensi dell’art.106,comma 1,lett.c) e comma 7 del D.L.vo n° 50/2016, che presenta il quadro economico appreso descritto:

A 1)Lavori al netto del ribasso del 32,999%		€. 144.554,91
a2)Oneri per l’attuazione del piano di		€. 1.500,00

sicurezza		
	Importo totale	€. 149.050,17
B)Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1)iva al 10%	€. 14.905,02	
B2)incentivo art.113 D.L.vo n° 50/2016	€. 3.650,00	
B3)Economie d'asta per ulteriori lavori	€. 32.394,81	
In uno a disposizione	€. 50.949,83	€. 50.949,83
Totale perizia		€. 200.000,00

I lavori eseguiti consistono nella realizzazione di una viabilità carrabile con annessi parcheggi e marciapiedi, lungo l'area già destinata a verde nel piano di lottizzazione denominato "Acquarium"

A completamento di detti lavori si rende necessario sistemare a verde un'area residua di mq 1.400;

A tal proposito lo scrivente ha redatto la perizia, finalizzata alla esecuzione degli interventi innanzi citati, che prevede l'esecuzione dei lavori appresso descritti, dell'importo di €33.594,50 oltre iva al 10%:

- Lavorazione meccanica del terreno per la preparazione alla piantumazione del prato,
- Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla;
- Impianto di Irrigazione;
- Messa a dimora di alberi ed arbusti;

Atteso che la suindicata perizia consta dei seguenti elaborati tecnici;

- computo metrico,
- Elenco prezzi,
- Planimetria generale di intervento,
- Relazione tecnica;
- Documentazione fotografica essenze arboree;

Considerato l'esiguità dell'importo degli stessi, risulta opportuno e conveniente procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del decreto legislativo 50/2016 e art 11 del regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

Il sottoscritto propone l'affidamento alla ditta Agribiotecnica Vivai dei F.lli DICHIO S.r.l con sede in Matera, iscritta nell'elenco sempre aperto degli operatori economici a disposizione di quest'Amministrazione e inserita nell'albo fornitori ASMEL, con l'applicazione del ribasso d'asta del 30% e quindi verso corrispettivo di €23.516,15 oltre iva;

Data la natura dei lavori e l'urgenza nell'esecuzione si esime l'impresa nella presentazione

delle polizze fideiussorie di garanzia;

Tutto ciò premesso si propone al sig. Dirigente l'adozione del provvedimento di approvazione della perizia ed affidamento dei lavori e nel contempo dichiara la insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6bis della L. 241/90 in relazione al presente procedimento e delle misure M03 del piano Triennale della Prevenzione;

F.to IL RUP

Federico Lorusso

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Lette le premesse innanzi riportate

Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima

Visto l'art.107 e 109 approvato con il D.L.vo n° 267/2000;

visto lo statuto comunale;

visto l'art 17 del D.L.vo n° 165/2001;

Visto il Regolamento di contabilità

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata.

-di concordare con il RUP sull'opportunità di procedere all'affidamento diretto dei lavori, ricorrendo nella fattispecie, i termini di cui all'art.36,comma 2,lett.a) del D.L.vo n° 50/2016 ed art.11 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori;

--Di affidare i lavori in parola alla ditta Agribiotecnica vivai del F.lli Dichio S.r.l con sede a Matera verso corrispettivo di €. 23.516,15 al netto del ribasso applicato del 30% oltre iva al 10%;

-di far fronte alla spesa di complessivi €. 25.867,76 utilizzando le somme previste a disposizione dell'Amministrazione alla voce b3) del quadro economico della perizia di variante approvata con la determinazione dirigenziale di settore n° 73 dell'11/02/2019 (d.S.G. n° 384/2019) e prenotate sul Cap.n° 21081/94;

-Di stabilire che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione del presente atto, con le modalità appresso descritte, e previa acquisizione e verifica della relativa documentazione in conformità a quanto previsto dall'art.16 del Regolamento comunale, stabilendo sin d'ora che un eventuale riscontro negativo sarà causa di revoca del presente affidamento con l'applicazione di tutte le conseguenze previste dalla legge;

1) Oggetto dell' affidamento: " Lavori di realizzazione della sistemazione area a verde a servizio della viabilità interna al piano di lottizzazione "Acquarium" via R. Leoncavallo – intervento di completamento;

2) Corrispettivo: €. 23.516,15, oltre iva al 10%;

3) Tempi di esecuzione: 30 giorni decorrenti dal verbale di consegna lavori, tale tempo tiene conto del numero dei giorni di andamento stagionale sfavorevole;

4) Pagamento: Il pagamento avverrà in un'unica soluzione al termine dei lavori, previa redazione di contabilità delle lavorazioni e presentazione di fattura;

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6bis della L. 241/90 in relazione al presente procedimento e delle misure M03 del piano Triennale della Prevenzione ;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OO.PP

Ing.Sante Lomurno

Ref.amm.vo sig.ra Contini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.