



# CITTA' DI MATERA

## SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE

**DETERMINAZIONE DSG N° 00214/2017 del 07/02/2017**

N° DetSet 00046/2017 del 07/02/2017

**Dirigente: SANTE LOMURNO**

**OGGETTO: MANUTENZIONE VIABILITA' RURALE - APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL d.IGS. N.50/2016**

### ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente SANTE LOMURNO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .....

in qualità di .....

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00214/2017, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n.508 del 04/11/2015 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, relativo ai lavori di **manutenzione della viabilità rurale** dell'importo di seguito descritto:

A	LAVORI		
A1)	Lavori (base d'asta)		€ 86.498,72
A2	Costo della manodopera		€ 28.931,33
A3)	Oneri della sicurezza		€ 1.760,16
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 117.190,21</b>
B)	SOMME A DISPOSIZ. DELL'AMM.NE		
B1)	Iva 22%	€ 25.781,85	
B2)	Spese generali	€ 500,00	
B3)	Lavori imprevisti ed in economia	€ 3.027,94	
B4)	Accantonamento per transaz. e accordi bonari-art. 12 del DPRn° 207/2010	€ 3.500,00	
	In uno a disposizione	<b>€ 32.809,79</b>	<b>€ 32.809,79</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 150.000,00</b>

Che l'opera è finanziata con fondi comunali;

Che a seguito di espletamento di gara d'appalto, esperita ai sensi dell'art. 122, comma 7 del Decreto Legislativo n° 163/2006 e ss. mm. ed ii., come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 2, lettera l) della Legge n° 106/2011, con determinazione dirigenziale DSG. n.2010 dell'08/08/2016 i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta NICOLETTI MICHELE di Altamura, verso corrispettivo di € 88.797,01 di cui € 58.105,52 per lavori a misura, al netto del ribasso del 32,825, € 28.931,33 per costo della manodopera ed € 1.760,16 per della sicurezza;

Che pertanto, il quadro economico definitivo dell'intervento, depurato delle economie da ribasso d'asta risulta essere il seguente:

**A) LAVORI**

A1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 32,825	€ 58.105,52
A2) Costo della manodopera	€ 28.931,33
A3) Oneri per l'attuazione del piano per la sicurezza	€ 1.760,16
<b>TOTALE</b>	<b>€ 88.797,01</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE**

B1) Iva al 22%	€ 19.535,34	
B2) Economie da ribasso d'asta		€ 41.667,65
<b>In uno a disposizione</b>	<b>€ 66.202,99</b>	<b>€ 66.202,99</b>
<b>TOTALE PERIZIA</b>		<b>€150.000,00</b>

Che in data 09/08/2016 si è proceduto alla consegna dei lavori, giusto verbale in pari data;

Che il suddetto affidamento è stato formalizzato con contratto di appalto Rep.n.2474 del 24/11/2016;

Che così come specificato nel verbale di consegna, si è stabilito di iniziare gli interventi in Loc. Timmari, in quanto le viabilità, a seguito di un violento nubifragio, sono state seriamente compromesse;

Che a causa di detta situazione, oltretutto ulteriormente aggravata in corso d'opera a seguito di ulteriore precipitazione atmosferica di grossa entità, le previsioni progettuali dei lavori in appalto sono state totalmente stravolte, in quanto le risorse finanziarie sono state totalmente impiegate per la sistemazione

delle viabilità comunali presenti nell'ambito della località Timmari;

**Che** per le motivazioni innanzi esposte si è proceduto alla redazione di perizia di variante tecnica ex art.132 comma 3 del D.Lgs.n. 163/2006 e ss.mm.ii., approvata con determinazione dirigenziale n.760 del 23/12/2016 – DSG n.3407 del 23/12/2016;

**Atteso che** si rende comunque necessario effettuare modesti interventi lungo la viabilità di S.Lucia/Le due Gravine, la ex SS/ viabilità comunale e primo tratto della strada comunale Matera-Madonna di Picciano in C.da Giardinelle, indispensabili per assicurare il transito veicolare

**che**, allo scopo, è stata redatta apposita perizia dell'importo complessivo di € 49.580,16 di cui € 39.983,71 per lavori ed € 9.596,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**che**, ricorrendo nella fattispecie i termini previsti dall'art.36, comma 2 lett.a) del D.L.vo n° 50/2016 e dell'art.11 comma 1,lett.b) del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C.n° 77 del 30/07/2008, si ritiene opportuno affidare i suddetti lavori alla ditta NICOLETTI MICHELE già esecutrice dei lavori principali, agli stessi dei patti e condizioni dell'appalto iniziale;

**Considerato che** in virtù dell'applicazione del ribasso d'asta già offerto dalla ditta NICOLETTI MICHELE per l'appalto dei lavori di manutenzione della viabilità rurale, pari al 32,825%, la perizia di che trattasi viene ricondotta ad un importo complessivo di € 33.568,07, di cui € 26.859,08 per lavori ed € 6.708,07 per somme a disposizione dell'Amm.ne, come di seguito dettagliata:

A) LAVORI	€ 39.983,74	
A dedurre il ribasso del 32,825%	<u>€ 13.124,66</u>	
Restano lavori	€ 26.859,08	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>		
B1) iva 22%	€ 5.908,99	
B2) Spese generali	<u>€ 800,00</u>	
In uno a disposizione	€ 6.708,99	<u>€ 6.708,99</u>
<b>TOTALE PERIZIA</b>		<b>€33.568,07</b>

**Ritenuto che** alla spesa si farà fronte mediante l'utilizzo delle economie rivenienti dal ribasso d'asta indicate alla voce "B2" del quadro economico rimodulato ed approvato con determinazione dirigenziale n.760 del 23/12/2016 – DSG n.3407 del 23/12/2016, la cui prenotazione è stata assunta con determinazione dirigenziale n.508 del 04/11/2015 sul cap. 21081/41;

**Tutto ciò premesso e ritenuto**, si propone al sig. Dirigente l'assunzione del provvedimento di approvazione della presente perizia e affidamento dei lavori, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, in favore della ditta NICOLETTI;

**IL RUP**

**Geom. Federico LORUSSO**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**Lette le premesse innanzi riportate;**

**Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;**

**Vista** la perizia redatta dal Direttore dei Lavori e RUP, Geom. Federico Lorusso, dell'importo complessivo di € 49.580,16 di cui € 39.983,71 per lavori ed €

9.596,42 per somme a disposizione dell'Amm.ne che, per effetto dell'applicazione del ribasso del 32,825% viene ricondotta ad € 33.568,07 di cui € 26.859,08 per lavori ed € 6.708,99 per somme a disposizione dell'Amm.ne, così come in premessa dettagliato;

**Dato atto che** ricorrono nella fattispecie i termini previsti dall'art.36, comma 2 lett.a) del D.L.vo n°50/2016 e dell'art.11 comma 1,lett.b) del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C.n°77 del 30/07/2008;

**Atteso che** lo scrivente, ritenuta sussistente la fattispecie dell'art.11 del regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con delibera di C.C. n° 77/08, ha apposto il proprio nulla osta a margine della stessa relazione;

**Ritenuto**, quindi opportuno, per le motivazioni esposte dal RUP, affidare i lavori di cui alla presente perizia alla ditta NICOLETTI MICHELE, verso corrispettivo di € 26.859,08 al netto del ribasso applicato del 32,825%, oltre iva al 22% per € 5.908,99, il tutto per un importo complessivo di € 32.767,17, agli stessi patti e condizioni dell'appalto iniziale,

**Ritenuto** altresì che alla suddetta spesa si farà fronte con le somme disponibili alla voce "B2" del quadro economico rimodulato ed approvato con determinazione dirigenziale n.760 del 23/12/2016 – DSG n.3407 del 23/12/2016 la cui prenotazione è stata assunta con determinazione dirigenziale n.508 del 04/11/2015 sul cap. 21081/41;

**Visto** l'art.107, comma 2 del D.L.vo 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** l'art.17 del D.Lgs. n.165/01;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Visto** il D.Lgs.n.50/2016;

#### DETERMINA

**La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente determinato:

1) di approvare la perizia di che trattasi, di cui si riporta il relativo quadro economico:

<b>LAVORI</b>	€ 39.983,74
A dedurre il ribasso del 32,825%	<u>€ 13.124,66</u>
Restano lavori	€ 26.859,08

#### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

B1) iva 22%	€ 5.908,99
B2) Spese generali	<u>€ 800,00</u>
In uno a disposizione	€ 6.708,99 <u>€ 6.708,99</u>
<b>TOTALE PERIZIA</b>	<b>€33.568,07</b>

2) Di affidare, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e, per i motivi espressi in premessa, l'esecuzione dei lavori di che trattasi alla ditta Nicoletti Michele, appaltatrice dei lavori principali di "manutenzione viabilità rurale", verso corrispettivo di €26.859,08 al netto del ribasso applicato del 32,825% oltre iva al 22%, il tutto per un importo complessivo di € 32.767,17;

3) Di stabilire che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione, da parte della ditta affidataria, della presente determinazione;

4) Di stabilire inoltre che un eventuale riscontro negativo che dovesse scaturire in sede di verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge, comporterà la revoca del presente affidamento con l'applicazione di tutte le conseguenze previste dalla legge

5) Di stabilire altresì che il pagamento delle competenze avverrà in un'unica soluzione previa redazione di contabilità delle lavorazioni eseguite;

1) alla spesa si farà fronte con le somme indicate "alla voce "B2" del quadro economico rimodulato ed approvato con determinazione dirigenziale n.760 del 23/12/2016 – DSG n.3407 del 23/12/2016, la cui prenotazione è stata assunta con determinazione dirigenziale n.508 del 04/11/2015 sul cap. 21081/41;

**IL DIRIGENTE**

Ing. Sante LOMURNO

Ref. Amm.vo

Sig.ra Brunella Di Cecca

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*