

COMUNE DI MATERA

Settore Unità di Missione Matera 2019

VERBALE DI GARA TELEMATICA

SESTA SEDUTA DELL' 08/07/2019

PROCEDURA APERTA – PO FERS 2014-2020 “RIQUALIFICAZIONE DELL’ASSE DI COLLEGAMENTO PIAZZA DELLA VISITAZIONE - PIAZZA VITTORIO VENETO E AREE ADIACENTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”- IMPORTO € 1.150.000,00.

CUP: I17H18000850002

CIG: 7852819F3A

L'anno duemiladiciannove, il giorno 08 del mese di luglio, alle ore 09:15, in Matera, presso la sede Municipale sita in Viale A. Moro, **il RUP**, Arch. Nunzio Maria Paolicelli, (nominato con determina dirigenziale del Settore Unità di Missione Matera 2019, DSG N° 01932/2018 del 11/07/2018), assistito dal segretario verbalizzante, alla contestuale presenza degli Istruttori Amministrativi, Dott.ssa Giuseppina, Anna D'Alessio e Ing. Davide Santagada, testimoni idonei, **dichiara aperta la seduta di gara** di cui all'oggetto.

Preliminarmente i sottoscritti RUP, segretario verbalizzante e testimoni dichiarano di non avere conflitti di interesse e/ o incompatibilità rispetto alla procedura di gara in oggetto.

PREMESSO

CHE: con Determinazione Dirigenziale del Settore Unità di Missione Matera 2019 - DSG N° 01755/2019 del 03/06/2019, recante ad oggetto: "PO FERS 2014-2020 "RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO PIAZZA DELLA VISITAZIONE - PIAZZA VITTORIO VENETO E AREE ADIACENTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE"- IMPORTO € 1.150.000,00 - DETERMINA DI INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA", questa Amministrazione si è determinata a contrarre per procedere all'appalto dei succitati lavori ricorrendo alla procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica, *ex articolo* 58 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95 comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

CHE, il bando di gara con annesso disciplinare di gara stabiliva, espressamente, tutte le modalità e i requisiti di partecipazione alla procedura ivi compresi i preclusivi *timing* di gara;

CHE il deposito delle buste virtuali è stato espletato interamente secondo la prescritta modalità telematica, in ossequio alle innovazioni normative in vigore dal 18/10/2018 entro il 25/06/2019, ore 12:00;

CHE le operazioni di gara hanno avuto inizio in data 26/06/2019, alle ore 10:10, **giusta verbale n. 1 della prima seduta di gara del 26/06/2019;**

CHE le operazioni di gara hanno avuto prosecuzione in data 28/06/2019, alle ore 10:50, **giusta verbale n. 2 della seconda seduta pubblica di gara del 28/06/2019;**

CHE le operazioni di gara hanno avuto ulteriore prosecuzione in data 03/07/2019, alle ore 09:15, **giusta verbale n. 3 della terza seduta pubblica di gara del 03/07/2019;**

CHE le operazioni di gara hanno avuto prosecuzione in data 04/07/2019, alle ore 10:55, **giusta verbale n. 4 della quarta seduta pubblica di gara del 04/07/2019;**

CHE le operazioni di gara hanno avuto ulteriore prosecuzione in data 05/07/2019 giusta **verbale n. 5 della quinta seduta pubblica di gara del 05/07/2019**;

CHE con pec inviata agli operatori economici abilitati, del 05/07/2019, la commissione di gara comunicava che le operazioni di gara sarebbero proseguite il giorno 08/07/2019 ore 9:00;


IL RUP

Come sopra assistito e coadiuvato, **continua con le operazioni di apertura, in seduta pubblica, dei plichi telematici** inviati dai concorrenti sulla piattaforma contenenti la sola documentazione amministrativa, e di **disamina della suddetta documentazione** singolarmente per ogni operatore economico.

Alle ore 13:30, senza disporre alcuna ammissione e/o esclusione, (dovendo eseguire al riguardo ulteriori verifiche) **sospende la seduta di gara stabilendo la ripresa delle operazioni alla data 09/07/2019 alle ore 9:00**, presso la stessa sede.


Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Giuseppina, Anna D'Alessio



IL RUP

Arch. Nunzio Maria Paolicelli



I TESTIMONI:

Istruttori Amministrativi:

Ing. Davide Santagada

Dott.ssa Giuseppina, Anna D'Alessio

